

**Дорожная карта
по переходу на ФОП ДО в МАДОУ № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое направление			
Рабочее совещание по вопросам внедрения ФОП ДО (ФАОП ДО)	Февраль	Заведующий	Протокол
Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО (ФАОП ДО)	Февраль	Заведующий	Приказ
Изучение ФОП ДО и (ФАОП ДО)	Февраль, май, август	Рабочая группа	Справка
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки и применению ФОП ДО	Февраль, май, август	Рабочая группа Заместитель заведующего	Протоколы
Проведение экспертизы ООП ДО на соответствие требованиям ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Отчет
Разработка проекта ООП МАДОУ с учетом ФОП ДО	Апрель	Руководитель рабочей группы	Проект ООП ДО
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март- май	Рабочая группа	Справка
Оценка развивающей предметно-пространственной среды на соответствие ФОП ДО Анализ фонда методических материалов, средств обучения и воспитания	Март - май	Рабочая группа	Справка
Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и закупка необходимой материально-технической базы Обновление и дополнение фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Июнь - июль	Заведующий	Отчет
Проведение диагностики готовности МАДОУ к введению ФОП ДО (ФАОП ДО)	Июнь - август	Заведующий Руководитель рабочей группы	Диагностическая карта
2. Нормативно-правовое направление			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,	Март	Руководитель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых

муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО (ФАОП ДО)			документов федерального, регионального, муниципального уровней
Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФОП ДО (ФАОП ДО)	Март	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами
Проведение экспертизы локальных актов МАДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО (ФАОП ДО)	Март	Заведующий Руководитель рабочей группы	Отчет, проекты локальных актов при необходимости
Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и квалификационными характеристиками должностных инструкций сотрудников МАДОУ			
Внесение изменений в программу развития МАДОУ, Устав (при необходимости)	Июнь - август	Заведующий Руководитель рабочей группы	Приказ о внесении изменений в программу развития МАДОУ, Устав
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО (ФАОП ДО) локальных нормативных актов МАДОУ в сфере образования	Август	Заведующий	Приказ
Издание приказа об утверждении ООП ДО в соответствии с ФОП ДО		Заведующий	Приказ
3. Кадровое направление			
Проанализировать укомплектованность и расстановку штата для обеспечения перехода на ФОП ДО (ФАОП ДО)	Март	Заведующий	Аналитическая справка
Анализ образовательных потребностей и педагогических затруднений педагогов МАДОУ по вопросам перехода на ФОП ДО (ФАОП ДО)	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Анализ педагогических затруднений педагогов МАДОУ по вопросам перехода на ФОП ДО (ФАОП ДО)	Март	Рабочая группа	Опросные листы
Обеспечение курсовой подготовки и участия педагогов в семинарах, вебинарах и других мероприятиях по введению ФОП (ФАОП ДО)	Март - июль	Заведующий Руководитель рабочей группы	Приказ, документ о повышении квалификации
4. Методическое направление			
Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО (ФАОП ДО)	Апрель - август	Рабочая группа	Методические материалы
Обеспечит консультационную помощь	Февраль -	Рабочая группа	Рекомендации,

педагогам по вопросам применения ФОП ДО (ФАОП ДО)	август		методические материалы
5. Информационное направление			
Общее родительское собрание, посвященное переходу МАДОУ на ФОП ДО (ФАОП ДО)	Март, август	Руководитель рабочей группы	Протоколы
Размещение ФОП ДО (ФАОП ДО) на официальном сайте МАДОУ	Март - август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Оформление и регулярное обновление информационных стендов по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Руководитель рабочей группы	Рекомендации, методические материалы
Обеспечение публичной отчетности МАДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	В течение года	Руководитель рабочей группы	Отчет
6. Финансовое направление			
Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО	Март	Заведующий	Справка